

Planmatig Onderhoudswerkzaamheden 2021

Schilderwerk		Uitvoering		bedrijf
kavel	Adressen	start	einde	
004	Emmastraat 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65. Pr. Hendrikstraat 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 Pr. Hendrikstraat 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 56, 58, 60, 62, 64, 66. Margrietstraat 1, 3, 5, 7, 9. Marijkelaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.	wk 20	wk 44	Mulder-Hop
011	Beatrixstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Beatrixstraat 30, 32, 34, 36, 38, 40. Margrietstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Margrietstraat 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Naussastraat 21, 23, 25, 27, 29, 31. Naussastraat 22, 24, 26, 28, 30, 32.	wk 18	wk 44	Mulder-Hop
012	Beatrixstraat 35, 37, 39, 41, 43. Beatrixstraat 58, 60, 62. Margrietstraat 13, 15, 17, 19, 19A Margrietstraat 34, 36. Nassastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nassastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.	wk 21	wk 44	Mulder-Hop
021	Hoogestraat 24, 26, 28, 30	wk 37	wk 38	Mulder-Hop
036	Bresstraat 38, 40, 42, 44.	wk 39	wk 39	t Wassinkhuys
072	Esdoornlaan 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.	wk 25	wk 27	Rudie Jansen
082	13 Garages Burg. Keiserplein G 1F, G 1G, G 1H, G 1I, G 1J, G 1K, G 1L, G 1M, G 1N, G 1O, G 1P, G 1Q, G 1R.	wk 39	wk 39	t Wassinkhuys
176	te Wyle 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33 Blomenbrinck 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33 Blomenbrinck 16, 18, 20, 22, 24, 26. Rogacker 2, 4, 6, 8.	wk 34	wk 39	t Wassinkhuys
180	Benscamp 30, 32, 34, 36, 38. Sandtakker 1, 3, 5, 7, 9, 11. Blomenbrinck 2, 4, 6, 8, 10. de Strijp 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.	wk 25	wk 34	t Wassinkhuys
182	"Hanzehaven" alleen de weerkanten	wk 40	wk 42	t Wassinkhuys
cv-ketels				
	vervangen van cv-ketel, adressen hebben bericht ontvangen	wk 35	wk 39	Geas
Voegwerken: voordeurstoeppen				
022	Hoogstraat 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bergstraat 33, 35, 37, 39.	wk 24	wk 29	Takkenkamp
034	Heerenstraat 1, 5, 7.	wk 24	wk 29	Takkenkamp
039	Bresstraat 6, 10 14.	wk 24	wk 29	Takkenkamp
Voegwerken: tuinmuur en bergingsmuur				
036	Bresstraat 44	wk 24	wk 29	Takkenkamp
Voegwerken: schoorstenen				
017	Waterstraat 5	wk 37	wk 43	Takkenkamp
022	Bergstraat 33, 35, 37, 39. Bresstraat 7, 9, 11, 13.	wk 37	wk 43	Takkenkamp
Tuinonderhoud				
	Elke 5/ 6 weken een ronde onderhoud aan de tuinen	wk 19	wk 50	de Enk
	Hagen snoeien 2x per jaar	wk 20	wk 37	de Enk
Liftinstallaties				
054	App Oranjensingel 111 t/m 153	wk 32	wk 33	Skylift
168	Groepswonen Oranjensingel 10/12	wk 32	wk 33	Skylift
171	App Sringenlaan 2 t/m 12	wk 32	wk 33	Skylift
173	App. Halve Maanweg 13 t/m 47 "Ravelijn"	wk 32	wk 33	Skylift
174	App. Kraakselaan "Philadelphia"	wk 32	wk 33	Skylift
178	App. Armgardstraat 15 t/m 57 "de Bongerd"	wk 32	wk 33	Skylift
179	App. Pr Bernhardplein en Beatrixstraat	wk 32	wk 33	Skylift
603	kantoor de Linie 3	wk 32	wk 33	Skylift
604	kantoor de Linie 4	wk 32	wk 33	Skylift
Mechanische ventilatiesystemen				
028	Julianastraat 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Julianastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 47, 49, 51. Pr. Hendrikstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11 Emmastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 18, 20, 22, 24	wk 32	wk 41	Duwent
052	Koppelpweg 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138. 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178. 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218.	wk 32	wk 41	Duwent
060	van Brakellaan 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194.	wk 32	wk 41	Duwent
065	Burgemeester Keiserplein 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.	wk 32	wk 41	Duwent
176	te Wyle 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33 Blomenbrinck 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33 Blomenbrinck 16, 18, 20, 22, 24, 26. Rogacker 2, 4, 6, 8.	wk 32	wk 41	Duwent
178	Armgardstraat 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.	wk 32	wk 41	Duwent
180	Benscamp 30, 32, 34, 36, 38. Sandtakker 1, 3, 5, 7, 9, 11. Blomenbrinck 2, 4, 6, 8, 10. de Strijp 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.	wk 32	wk 41	Duwent
Dakbedekkingen				
050	Koppelpweg 24 t/m 218 (alle 5 blokken)	wk 33	wk 50	Consolidated